



GROWTH CORE · BY EVOLUCIONA INTELIGENTE

Auditoría de Estado

Resumen ejecutivo · Antes y después de la aplicación
del ADN/corpus.

Ingreso ADN: 2026-06-04

Corte: 2026-06-21

Dev: ~2 meses · ~140 h

AUDITORÍA Y RESUMEN DE ESTADO — GROWTH CORE

Corte: 2026-06-21 · Antes y después de la aplicación del ADN/corpus

```
documento:      AUDITORIA-ESTADO-GROWTHCORE-2026-06-21
proyecto:       GROWTH CORE
fecha_corte:    2026-06-21
ingreso_sistema: 2026-06-04 (DIAG-2026-06-04-001)
base_referencia: DIAG-2026-06-04-001 · ACT-2026-06-04-001 · CAT.1-5
estado_global:  Fundación estructural COMPLETA · validación comercial externa PENDIENTE
```

Tesis de la auditoría: *GrowthCore no tenía un problema de producto — tenía un*

producto técnico que funcionaba sin estructura comercial. La aplicación del ADN

(2026-06-04) no agregó código: agregó la arquitectura de identidad, propuesta de

valor y comunicación que el producto ya necesitaba y no tenía. Este documento mide

exactamente qué cambió entre el "antes" y el "después" de ese hito.

1. LÍNEA DE TIEMPO Y TIEMPO DE DESARROLLO

1.1 HITOS VERIFICABLES (FUENTE: GIT + CORPUS)

Hito	Fecha	Fuente
Primer commit base técnica (Smart Ads System)	2026-04-24	git smart-ads-system
Primer commit landing GrowthCore (growthcore-web)	2026-05-19	git growthcore-web
Activos Meta GrowthCore creados (portfolio, pixel, GA4)	2026-06-01	CLAUDE.md GrowthCore
▼ INGRESO AL SISTEMA / APLICACIÓN DEL ADN	2026-06-04	DIAG-2026-06-04-001
Migración Make.com → n8n	2026-06-09	CLAUDE.md smart-ads
Pipeline CRM→WhatsApp verificado end-to-end	2026-06-11	memoria n8n
Último commit registrado	2026-06-14	git growthcore-web
Corte de esta auditoría	2026-06-21	hoy

1.2 TIEMPO EN DESARROLLO

Métrica	Duración
Desde la base técnica (Smart Ads, 24-abr)	~58 días (~2 meses)
Desde la landing GrowthCore (19-may)	~33 días
Desde la aplicación del ADN (04-jun)	17 días

1.3 HORAS INVERTIDAS (ESTIMACIÓN)

 **Estimación metodológica, no medición directa.** No hay registro de horas (time-tracking).

Se deriva de la actividad real de git: ****días con commits significativos × intensidad**

observada por día**. No incluye el trabajo de estrategia/corpus que no quedó en git

(sesiones HAYDE: DIAG, ACT, CAT.1-5, fichas de producto), que se suma aparte.

Frente	Días activos (git)	Commits	Horas est. (rango)
Smart Ads System (tracking, dashboard, CRM, n8n)	18	60	70 – 110 h
GrowthCore Web (landing, deploy, tracking)	9	25	30 – 45 h
Corpus / estrategia (DIAG + ACT + CAT.1-5 + fichas)	—	—	15 – 25 h
TOTAL estimado	~27 días activos	~85	≈ 115 – 180 h

Punto medio razonable: ~140 horas repartidas en ~2 meses de calendario.
La densidad real fue por ráfagas (picos de 7-12 commits/día), no un goteo constante.

2. ESTADO GENERAL — ANTES vs DESPUÉS DEL ADN

Dimensión	ANTES (al 2026-06-04)	DESPUÉS (al 2026-06-21)
Score de madurez	1.66 / 5.0 — MUY BAJA	Base estructural resuelta; pendiente recálculo formal post-cliente
Etapas comercial	Etapas 1 — sin estructura comercial	Etapas 1 → en transición a Etapas 2 (falta 1ª venta externa)
Identidad verbal	INEXISTENTE	✅ CAT.4 — vocabulario canónico + términos prohibidos
Voz de marca	INDEFINIDA ("ecosistema", "IA", "optimizar")	✅ Autoridad técnica sin jerga vacía (CAT.3)
Propuesta de valor	VACÍA — "conecta canales / potencia campañas"	✅ "Cerebro operativo accesible" + 3 problemas concretos
Cliente ideal	No definido	✅ Perfil con señales detectables + criterios de exclusión
Diferenciación	"personalizado" (no diferencia)	✅ Posición única documentada vs CRM, agencias y bots
Flujo de cliente	INEXISTENTE	🟡 Pipeline técnico listo; flujo comercial formal parcial
Producción de marca	—	Estaba BLOQUEADA → ✅ DESBLOQUEADA (CAT.1-5 aprobadas)

Lectura: el salto no fue de funcionalidades, fue de **claridad**. El riesgo nº1 del diagnóstico ("comunicación vacía → percepción de humo, bloquea ventas antes de empezar")

quedó resuelto en su raíz al construir CAT.1-5.

3. AUDITORÍA POR PRODUCTO (las 4 herramientas)

Estado "antes" según el diagnóstico D4. Estado "después" según corpus + código actual.

3.1 SMART ADS SYSTEM

|| Antes (04-jun) | Después (21-jun) | |---|---|---| | Estado producto | PARCIALMENTE DEFINIDO |  Definido y operando || Problema que resuelve | "potencia campañas" (vacío) | "campañas que sangran sin que nadie lo detecte" || Entregable | Dashboard + informe | Dashboard Premium (Fase 5): grade A-F, 8 checks, benchmarks, optimizador de presupuesto, FATIGA creativa || Madurez | Media | **Alta** — producto vendible |

3.2 CRM (AUTO-CRM)

|| Antes | Después | |---|---|---| | Estado producto | INDEFINIDO — "el más crítico" |  Operando en prod (crm.usegrowthcore.com) || Diferenciación | "personalizado" (no diferencia) | Preconfigurado para emprendedor LATAM de servicios || Flujo onboarding | 2-3 días sin estructura |  Webhook + pipeline a WhatsApp verificado; flujo doc. parcial || Madurez | Muy baja | **Alta (técnica)** / media (comercial) |

3.3 AGENTE WHATSAPP IA

|| Antes | Después | |---|---|---| | Estado producto | NO DEFINIDO |  Operando vía n8n (bot.usegrowthcore.com /notify) || Metodología entrenamiento | Inexistente | Definida en ADN (entrenado con guion de ventas del negocio) || Pipeline | No existía |  CRM → n8n → Meta Cloud API → WhatsApp (verificado 11-jun) || Madurez | Nula | **Media-alta** |

3.4 CREADOR DE SITIO WEB (WEB BUILDER)

|| Antes | Después | |---|---|---| | Estado producto | CAPACIDAD, NO PRODUCTO |  Producto con proceso (V2.1) || Proceso | Sin briefing ni identidad | Questionnaire → brand.json; SEO + Growth-Driven Design || Decisión producto/servicio | Sin definir | Pieza del ecosistema (genera landing inicial) || Madurez | Solo capacidad | **Media** |

4. LO QUE EL ADN/CORPUS HABILITÓ (entregables construidos)

Entregable	Estado	Qué destrabó
CAT.1 — ADN	 Aprobado	Propósito, esencia, problema central, cliente ideal, diferenciación
CAT.2 — Pilares estratégicos		Ejes que unen las 4 herramientas como sistema
CAT.3 — Metodología de comunicación		Cómo argumenta la marca (evidencia, no promesa)
CAT.4 — Identidad verbal		Vocabulario canónico + términos prohibidos
CAT.5 — Arquitectura de contenido		Qué publica, para quién, en qué canal
Fichas de producto x4		Cada herramienta redefinida desde el problema
Landing reescrita		Hero problema→resultado, copy desde corpus
Pipeline CRM→WhatsApp (n8n)		Atención de lead en segundos (resuelve Problema 2 del ADN)

5. PENDIENTES CRÍTICOS (gap a Etapa 2)

Pendiente	Severidad	Bloquea
Primer cliente externo pagando	 ALTA	Recálculo de score, validación de Etapa 2
Lanzar 1ª campaña GrowthCore (dogfooding)		Encender dashboard con data real + Make Analytics Sync
Dominio/Pixel verificados en producción		Medición real del embudo
Flujo de cliente comercial formal (captación→pago→soporte)		Onboarding repetible y sin fricción
Identidad visual derivada de CAT.4		Coherencia marca (deriva del verbal, ya listo)
Plan de infraestructura (Hetzner \$17/mes para todos)	 →  antes de 10 clientes	Escalabilidad
 Rotar token Meta hardcoded (MOVE Analytics Sync)	 SEGURIDAD	Riesgo activo

6. VEREDICTO

El "antes" era un taller técnico sin vitrina. Cuatro herramientas funcionando para uso interno (MOVE), sin saber qué problema vendían ni a quién. Score 1.66/5.0.

El "después" es un producto con identidad, listo para su primera venta. En 17 días desde la aplicación del ADN se construyó toda la base estructural (CAT.1-5), se redefinieron los 4 productos desde el problema real, y se dejó operando el pipeline que materializa la promesa central del ADN (detectar y actuar sobre cada lead). El cuello de botella ya no es técnico ni estructural: **es comercial — falta encender la primera campaña y cerrar el primer cliente externo.**

La estrategia de dogfooding (GrowthCore como su propio cliente #2) es el siguiente movimiento correcto: cada fricción que aparezca al venderse a sí mismo se convierte en checklist antes de venderlo afuera.

Documento generado el 2026-06-21 · Fuentes: DIAG-2026-06-04-001, ACT-2026-06-04-001, CAT.1 ADN, CONTEXTO-CLIENTE, CLAUDE.md (GrowthCore + Smart Ads), historial git.
Horas: estimación derivada de actividad git — no medición directa.